

Работы предшествующие строительству:
Анализ проектной документации
Разбивка предстоящих работ на рабочие пакеты
Подготовка процедур
Контроль технических характеристик закупаемых оборудования и материалов
Расчет необходимых ресурсов
Подготовка графика производства работ
Выявление узких мест в проекте
Sergey
Sboyev